

Stav realizace projektu Šablony II - ZŠ Olomoucká, Šternberk ke 31. 1. 2020

| ZŠ/ŠD | označení indikátoru | Indikátor výstupu | označení šablony | POČET ŠABLON CELKEM K REALIZACI | POČET ŠABLON SPLNĚNÝCH K 31. 1. 2020 |
|----------------|---------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| základní škola | 5 05 01 | Počet podpůrných personálních opatření ve školách | 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ | 50 | 24 |
| | 5 40 00 | Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání | 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hod | 11 | 11 |
| | 5 40 00 | Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání | 2. II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv | 10 | 5 |
| | 5 21 06 | Počet produktů polytechnického vzdělávání | 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání ZŠ (32 hodin) | 1 | 15hod z 32 hod |
| | 5 12 12 | Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | 2. II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem | 4 | 2 |
| | 5 12 12 | Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | 2. II/19 Projektový den ve škole | 12 | 9 |
| | 5 12 12 | Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | 2.II/20 Projektový den mimo školu | 2 | 1 |
| školní družina | 5 40 00 | Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání | 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin | 6 | 2 |
| | 5 40 00 | Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání | 2. V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv | 2 | 2 |
| | 5 21 06 | Počet produktů polytechnického vzdělávání | 2. V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK | 1 | NEREALIZUJE SE |
| | 5 12 12 | Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | 2. V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK | 1 | NEREALIZUJE SE |
| | 5 12 12 | Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí | 2. V/12 Projektový den v ŠD/ŠK | 8 | 5 |